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Le opere per il territorio e 
i cantieri avviati



DATI DI TRAFFICO E RAIL RATIODATI DI TRAFFICO E RAIL RATIO

2019 2020 2021 2021vs19 2021vs20

NAVI ARRIVATE (n) 2.112 1.558 1.803 -14,63% 15,73%

TRAFFICO CONTAINERIZZATO (t) 534.269 1.533.042 2.605.882 387,75% 69,98%

TRAFFICO CONVENZIONALE (t) 5.075.760 4.193.501 4.823.246 -4,97% 15,02%

RINFUSE SOLIDE (t) 2.483.075 1.568.584 1.759.787 -29,13% 12,19%

OLI MINERALI (t) 6.239.589 5.915.422 5.559.913 -10,89% -6,01%

ALTRE RINFUSE LIQUIDE (t) 60.046 75.039 106.608 77,54% 42,07%

TOTALE TRAFFICO COMMERCIALE (t) 14.392.739 13.285.588 14.855.436 3,21% 11,82%

TOTALE GENERALE (inclusi bunkers) (t) 14.461.907 13.347.249 14.906.994 3,08% 11,69%

TOTALE CONTAINER (TEU) 54.542 146.081 223.265 309,35% 52,84%

Numero carri ferroviari (n) 14.278 14.552 21.233 48,71% 45,91%

RAIL RATIO % 3% 19,60% 19,63%

TRAGHETTI (pax) 360.270 145.993 218.877 -39,25% 49,92%

CROCIERE (pax) 668.900 75.568 175.005 -73,84% 131,59%

TOTALE PASSEGGERI (pax) 1.029.170 221.561 393.882 -61,73% 77,78%

■ Il volume complessivo è già oltre quello del 2019, grazie allo sviluppo dei traffici containerizzati 

■ La quota di trasporto intermodale verso l’hinterland è assestata sul 20%

■ Il traffico di merce varia ha recuperato oltre 600.000 tonnellate nel 2021 

■ Resta un gap sugli oli minerali (greggio e derivati), per i quali a livello globale è in atto una 
riflessione nell’ambito della cosiddetta «transizione ecologica»



PORTS OF GENOA Il programma di interventi su Savona Vado

9
Opere 
aggiudicate 
nel 2021

15 
Cantieri 
in corso

100 M€ 
Cantieri in corso 
Programmazione Ordinaria

40 M€ 
Nuovi investimenti
Programmazione Ordinaria 2022

34 
Interventi 
in programma



PORTS OF GENOA Gli interventi su Savona Vado

DESCRIZIONE IMPORTO FASI COMPLETATE AVANZAMENTO

A) LAVORI IN PORTO

Nuova diga di Vado Ligure – FASE 1 77.900.000,00€ Affidamento lavori Lavori in corso

Rifiorimenti dighe a gettata Savona e Vado 10.150.000 € Affidamento lavori Lavori in corso

Ripristino piazzale terrapieno Sud Savona 3.500.000 € Affidamento lavori Lavori in corso

Manutenzione straordinaria banchine Savona 550.000 € Aggiudicazione lavori Avvio lavori 1 trim. 2022

Manutenzione straordinaria pontili zona 4 Savona 450.000 € Aggiudicazione lavori Avvio lavori 1 trim. 2022

Ripristino piazzale Margonara Albissola Marina 900.000 € Affidamento lavori Lavori in corso

Ripristino terminal traghetti Vado 6.620.000 € Prog. esecutiva Conferenza dei servizi

B) ACCORDO DI PROGRAMMA DI VADO LIGURE

Interconnecting tubazioni petroli torrente Segno 7.000.000 € Conclusa CdS MISE In attesa provvedimento finale CdS

Messa in sicurezza torrente Segno 15.000.000 € Prog. definitivo Procedimento di Intesa Stato Regione

A seguire: gara affidamento appalto integrato

Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44 20.000.000 € Contratto Lavori in corso

Sistemazione viabilità per ampliamento terminal intermodale 20.000.000 € Prog. definitivo Gara affidamento appalto integrato in corso

Sistemazione idraulica del Rio Sant’Elena 4.500.000 € Progetto definitivo Verifica di non assoggettabilità a VIA conclusa

A seguire: Intesa Stato Regione

C) ALTRE OPERE

Intervento strutturale a difesa della costa di Vado Ligure 1.950.000,00 € Contratto Lavori in corso

Realizzazione struttura «Progetto Terrapieno di Zinola» Savona 900.000,00 € Realizzazione opere Collaudo
Affidamento demaniale gestione delle strutture

Potenziamento pesca professionale nel porto di Savona 350.000,00 € Contratto Lavori in corso

Cold ironing terminal crociere nel porto di Savona 10.100.000 € Progetto definitivo Gara per affidamento appalto integrato in corso



IMPORTO 77.900.000,00€

STATO DELL’ARTE Lavori in corso

FINE LAVORI PREVISTA Giugno 2025

APPALTATORE

INTERVENTI IN PORTO

P.742 – NUOVA DIGA DI VADO LIGURE – FASE 1



IMPORTO 10.150.000,00 € FINE LAVORI PREVISTA Novembre 2023

STATO DELL’ARTE Lavori in corso APPALTATORE

INTERVENTI IN PORTO

P.768 – RIFIORIMENTI DIGHE A GETTATA SAVONA E VADO LIGURE

VADO LIGURE SAVONA



INTERVENTI IN PORTO

IMPORTO 3.500.000,00 €

STATO DELL’ARTE Lavori in corso

FINE LAVORI PREVISTA Agosto 2022

APPALTATORE

P.770 lotto 2 – RIPRISTINO PIAZZALE TERRAPIENO SUD



INTERVENTI IN PORTO

IMPORTO 550.000,00 €

STATO DELL’ARTE Lavori aggiudicati – Contrattualizzazione in 
corso

TEMPISTICA Avvio dei lavori previsto entro fine marzo 2022

APPALTATORE SORRENTO SUB SERVICE S.R.L.

P.773 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA BANCHINE

IMPORTO 1.000.000,00 €

STATO 
DELL’ARTE

Lavori completati

APPALTATORE

P.784 – RIPRISTINO VIABILITÀ DEPOSITI 
COSTIERI



INTERVENTI IN PORTO

P.769 – RIPRISTINO TERMINAL TRAGHETTI

IMPORTO 6.620.000,00 €

STATO DELL’ARTE Chiusura Conferenza dei Servizi entro fine 
febbraio 2022

TEMPISTICA Avvio lavori estate 2022



INTERVENTI IN PORTO

P.740 – INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E 
POTENZIAMENTO DELLA PESCA PROFESSIONALE 
NELLA DARSENA DI SAVONA

IMPORTO 350.000,00 €

STATO DELL’ARTE Lavori consegnati

FINE LAVORI PREVISTA Estate 2022

APPALTATORE



ACCORDO DI PROGRAMMA DI VADO LIGURE

IMPORTO 20.000.000,00 €

STATO 
DELL’ARTE

Lavori in corso

FINE LAVORI 
PREVISTA

Settembre 2023

APPALTATORE

P.708 – NUOVA VIABILITÀ URBANA 
IN FREGIO MOLO 8.44



ACCORDO DI PROGRAMMA DI VADO LIGURE

IMPORTO 20.000.000,00 €

STATO 
DELL’ARTE

Pubblicata gara per appalto integrato

TEMPISTICA Avvio lavori previsto per settembre 2022

P.711 – OPERE DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE 
IN FREGIO ALLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL 
PORTO DI VADO LIGURE PER AMPLIAMENTO 
TERMINAL INTERMODALE – 2a FASE RACCORDO 
FERROVIARIO

IMPORTO 4.500.000,00 €

STATO 
DELL’ARTE

In corso progettazione definitiva
Conclusa verifica di non assoggettabilità a VIA

TEMPISTICA Avvio gara luglio 2022

P.782 – SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO 
SANT’ELENA PER IL TRATTO INTERESSATO DAL 
SOVRAPPASSO STRADALE ESCLUSO IL TRATTO 
SOTTOSTANTE LA SS1 AURELIA



ACCORDO DI PROGRAMMA DI VADO LIGURE

IMPORTO 7.000.000,00 €

STATO 
DELL’ARTE

Conferenza dei Servizi in conclusione con 
autorizzazione MISE ex art.57 Legge 35/2012 
(di concerto con il MIMS previa intesa con 
Regione Liguria) 

TEMPISTICA Avvio gara 2° trimestre 2022

P.644 – INTERCONNECTING TUBAZIONI PETROLI

IMPORTO 15.000.000,00 €

STATO 
DELL’ARTE

Conferenza dei Servizi in conclusione presso il 
Provveditorato OO.PP. ex art. 2-3 DPR 383/1994

TEMPISTICA Avvio gara 2° trimestre 2022

P.707 – MESSA IN SICUREZZA TORRENTE SEGNO



INTERVENTI VADO LIGURE

IMPORTO 1.950.000,00 €

STATO DELL’ARTE Lavori in corso

FINE LAVORI 
PREVISTA

Maggio 2022

APPALTATORE

P.755 – INTERVENTO STRUTTURALE A DIFESA DELLA COSTA DI VADO LIGURE



INTERVENTI ALBISSOLA MARINA

STATO DELL’ARTE Lavori completati

DEMOLIZIONE EX BAGNI MADONNETTA E SISTEMAZIONE ACCESSO



INTERVENTI ALBISSOLA MARINA

IMPORTO 900.000,00 €

STATO 
DELL’ARTE

Lavori in corso

FINE LAVORI 
PREVISTA

Maggio 2022

APPALTATORE

P.775 – RIPRISTINO PIAZZALE MARGONARA PONTILE 
(intervento Comune di Albissola Superiore)



IMPORTO 900.000,00 € a carico di AdSP

STATO 
DELL’ARTE

Lavori terminati
In avvio bando per affidamento gestione

APPALTATORE

INTERVENTI SAVONA

P.637.1 – REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO STRUTTURA ‘PROGETTO TERRAPIENO DI ZINOLA’

Fabbricato Bar  ▶
Fabbricato servizi igienici  ▼



PROTOCOLLO SAVONA

PERCORSO CICLO-PEDONALE SAVONA – ALBISSOLA 
MARINA CON RIQUALIFICAZIONE AREA EX FUNIVIE, MOLO 
MIRAMARE E ATTENZIONE ALLE AREE RELATIVE ALLO 
SVINCOLO DELL’AURELIA BIS

▪ Intervento previsto nel DPSS 

▪ Progetto finanziato dalla Regione e realizzato da 
IRE sulla base delle interlocuzioni in corso con il 
territorio.

▪ Costo stimato 4 ML di euro (su opera a sbalzo in 
struttura propria)

▪ Sono in corso incontri tra AdSP, Comune di Savona 
e Albissola Marina propedeutici alla progettazione e 
la mappatura delle attività presenti sul territorio

▪ Previsto percorso esterno alla galleria Valloria



GREEN PORTS

Il porto di Savona sarà il primo in Italia in grado di autoprodurre
l’energia utilizzata riducendo notevolmente il proprio impatto
sull’ambiente, grazie all’attuazione degli interventi previsti con la
richiesta di finanziamento al MITE.

CABINA PORT-GATE

CABINA 
TERMINAL 
FERROVIARIO

CABINA 
PIATTAFORMA 
MULTIPUROSE RETE ADSP

IMPIANTO FV

IMPIANTO FV

IMPIANTO FV

IMPIANTO FV

RICHIESTE DI FINANZIAMENTO BANDO MINISTERO 
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA | € 25 milioni 
Energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti di 
Savona e Vado Ligure da realizzarsi entro il 2025:

▪ IMPIANTO FOTOVOLTAICO

▪ PORT GRID

▪ INFRASTRUTTURE DI RICARICA

PUNTI DI ACCUMULO
PORT GRID

VADO LIGURE SAVONA

PUNTO DI ACCUMULO
PORT GRID



22.500 unità

38.000 unità

€1 miliardo 

€2,1 miliardi

Prometeia ha stimato gli effetti generati dai lavori/cantieri su occupazione e valore
aggiunto in Liguria per i prossimi 4 anni

OCCUPAZIONE DIRETTA

OCCUPAZIONE DIRETTA + INDIRETTA + INDOTTA

VALORE AGGIUNTO DIRETTO

VALORE AGGIUNTO DIRETTO+INDIRETTO+INDOTTO

BENEFICI ECONOMICI ED OCCUPAZIONALI DELLE OPERE

SAVONA – VADO LIGURE 
Occupazione diretta e indiretta: 1.300 unità

Valore aggiunto diretto e indiretto: 700 milioni di euro



■ Estrema concentrazione del settore

■ Fragilità finanziaria

■ Rincaro costi materie prime e tecnologie di cantiere

■ Bottle neck nelle supply chain

■ Richieste di maggiori costi anche prima dell’avvio dei lavori per riserve sulla progettazione di
gara e di contratto

Vanno rafforzate le stazioni appaltanti con risorse umane adeguate sotto il profilo economico
finanziario, contrattuale-negoziale, tecnico-ingegneristico, project management

Va ripensata la natura giuridica delle autorità portuali, al momento non in grado di competere
con il modello anseatico o fully private

I RAPPORTI CON LE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEI LAVORI



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

WWW.PORTSOFGENOA.COM


